

Projektplanung

Studienarbeit

des Studienganges Informatik / Angewandte Informatik

an der

Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

von


Luca Riebel, Christoph Niederer

Kurs	TINF23B5
Projektleiter	Luca Riebel
Team	Luca Riebel, Christoph Niederer
E-Mail	luca.riebel.1104@gmail.com, chrisi.niederer@gmail.com

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	1
1 Projektablaufplan	2

1. Projektablaufplan



- **Projektvorbereitung** (01.10.25-31.10.25): Infrastruktur und Organisation für das Projekt aufbauen, z.B. Team bilden und Aufgaben verteilen.
- **QS-Maßnahmen: Besprechung mit Betreuer** (06.10.25-10.10.25): Frühzeitig Rücksprache mit Betreuer zu Ziele, Anforderungen und Planung halten.
- **Meilenstein: Themenmitteilung** (10.10.25): Offizielle Anmeldung und Mitteilung des Projektthemas an die DHBW.
- **Hardware bestellen** (10.10.25-26.10.25): Beschaffung der für den Prototyp erforderlichen Hardware-Komponenten.
- **Meilenstein: Kickoff Besprechung** (20.10.25): Erstes offizielles Projekttreffen mit Betreuer und Team.
- **Konzeptentwicklung** (26.10.25-05.12.25): Funktionen und Systemarchitektur konzipieren, technische Herausforderungen klären.
- **Spezifikation der Funktionen** (27.10.26-07.11.25): Pflichtenheft, Anforderungen und Systemziele detailliert ausarbeiten.
- **Recherche zu Algorithmen** (30.10.25-22.11.25): Recherche und Auswahl geeigneter Methoden für Vitalwertmessung und Mood Detection.
- **Meilenstein: Erstes Konzept** (05.11.25): Das erste Architektur- und Funktionskonzept steht und ist abgestimmt.
- **Prototyping** (24.11.25-13.02.26): Erste Hard- und Softwareteile werden implementiert und getestet.
- **Implementierung eines SW Prototyps** (24.11.25-26.12.25): Erste Version der Software (z.B. Messung via Kamera, Basismodule) entwickeln.
- **Implementierung eines HW Prototyps** (15.12.25-23.01.26): Aufbau und erste Inbetriebnahme der Hardware (Spiegel, Display, Kamera).
- **Integration bestehenden Codes** (05.01.26-13.02.26): Bestehende Komponenten und Programme werden integriert.

- **QS-Maßnahmen: Besprechung mit Betreuer** **Testen der Kamera** (19.01.26-13.02.26): Intensive Überprüfung der neuen Komponenten, Rücksprache mit Betreuer.
- **Meilenstein: Erster Prototyp** (16.02.26): Der erste lauffähige Smartmirror-Prototyp ist fertig.
- **Testing** (13.02.26-20.03.26): System- und Feldtests durchführen, Qualität prüfen und Schwächen identifizieren.
- **QS-Maßnahmen: Feldtests** (13.02.26-20.03.26): Testeinsatz im realen Umfeld zur Überprüfung von Vitalparametern und Mood Detection.
- **Abschlussbericht vorbereiten** (20.03.26-04.05.26): Projektdokumentation, Reflexion und Ergebnissicherung.
- **Meilenstein: Abschluss** (04.05.26): Projektende mit finaler Abgabe und Präsentation.